

114 學年度直轄市、縣（市）新住民語文【實體暨遠距課程】開課工作期程

114 年 4 月 18 日臺教國署原字第 1145701184 號函

編號	日期	項目
1	04/11(五)	教育部國教署召開第 18 次行政協調會議
2	04/14(一)~05/30(五)	【實】地方政府辦理開課宣導說明會(與會對象：國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
3	04/21(一)~5/15(四)	【實】教育部國教署辦理 4/22、4/29、5/2、5/8、5/15 五場實體課程線上說明會(與會對象：各國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
4	即日起~05/12(一)	國中小新承辦人申請並開通「新住民子女教育網」系統帳號
5	05/12(一)~07/18(五)	【實】國小 5/12~06/27 線上申請開課；國中 05/12~07/18 線上申請開課(含教材申請)
6	05/01(四)~05/29(四)	【遠】辦理「114 學年度新住民語文課程線上直播課程說明會」 1.114 年 5 月 14 日(星期三) 下午 2 時 00 分至 2 時 30 分 2.114 年 5 月 21 日(星期三) 下午 2 時 00 分至 2 時 30 分
7	05/12(一)~6/6(五)	【遠】國小申請遠距課程計畫
8	06/02(一)前	國中小舊生若欲更換修習語文，由學校提供申請機制並於 6/2 前完成
9	06/09(一)~06/13(五)	【遠】地方政府初審國小遠距申請計畫
10	06/27(五)	【實】國小完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量、教支人員及指導教師聘任事宜 【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課名單
11	06/30(一)~07/04(五)	【遠】國中申請遠距課程計畫 【遠】國小線上選課及遠距設備申請
12	07/07(一)~07/11(五)	【遠】地方政府初審國中遠距課程申請計畫
13	07/10(四)	教育部國教署彙整第一批教材配送清單並規劃配送
14	07/14(一)	【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課結果 【遠】教育部國教署公告國中遠距課程選課名單
15	07/14(一)~07/18(五)	【遠】國中線上選課及遠距設備申請
16	07/14(一)~07/25(五)	【遠】國小申請遠距直播課程協同人員經費
17	07/18(五)	【實】國中完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量及教支人員、指導教師聘任事宜
18	07/21(一)	【遠】教育部國教署公告國中選課結果
19	07/24(四)	教育部國教署彙整第二批教材配送清單並規劃配送
20	07/21(一)~07/25(五)	【遠】國中申請遠距直播課程協同人員經費
21	07/28(一)~08/08(五)	【遠】地方政府審查各校開班協同人員費用並上傳核章經費表
22	07/30(三)	教育部國教署第一批教材完成配送
23	08/01(五)~08/15(五)	【遠】寄送遠距線上直播課程設備
24	08/11(一)	教育部國教署第二批教材完成配送
25	08/04(一)~08/11(一)	【實】地方政府進行教支人員主從聘設定
26	08/12(二)~08/15(五)	【實】教育部國教署進行跨縣市主從聘設定
27	08/18(一)~08/20(三)	【實】學校下載實體課程經費文件及核章後上傳
28	08/21(四)~08/29(五)	【實】地方政府下載學校實體課程經費核章文件，並於完成審查後上傳核章經費表
29	08/20(三)	【遠】現場協同人員線上培訓
30	08/21(四)~8/29(五)	【遠】線上連線測試期
31	09/1(一)	【實】【遠】正式開學，學生加退選課程 9/5(五)截止，學校加訂教材 9/8(一)截止
32	08/30(五)~09/13(五)	教育部國教署完成補申請學校教材補配送
33	09/02(一)~10/31(四)	教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 1 期款項 教育部國教署核定遠距教學縣市補助經費並撥付款項
34	115/02(暫)	教育部國教署辦理 115 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
35	115/02/01~115/02/28	地方政府函請教育部國教署撥付實體開課第 2 期款項(須調整經費者一併報署)
36	115/03/01~115/03/31	教育部國教署核定實體開課縣市調整經費並撥付第 2 期款項
37	115/04(暫)	教育部國教署辦理 114 學年度新住民語文比賽及成果展
38	115/07/01~115/07/31	學校辦理實體開課及遠距直播課程經費核結
39	115/08/01~115/09/30	地方政府辦理實體開課及遠距直播課程經費核結

114 學年度直轄市、縣（市）新住民語文【實體課程】開課工作期程

114 年 4 月 18 日臺教國署原字第 114570118 號函

編號	日期	項目
1	04/11(五)	教育部國教署召開第 18 次行政協調會議
2	04/14(一)~05/30(五)	【實】地方政府辦理開課宣導說明會(與會對象：國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
3	04/21(一)~5/15(四)	【實】教育部國教署辦理 4/22、4/29、5/2、5/8、5/15 五場實體課程線上說明會(與會對象：各國中小並含國立大學暨國立高中附設國中小部)
4	即日起~05/12(一)	國中小新承辦人申請並開通「新住民子女教育網」系統帳號
5	05/12(一)~07/18(五)	【實】國小 5/12~06/27 線上申請開課；國中 05/12~07/18 線上申請開課(含教材申請)
8	06/02(一)前	國中小舊生若欲更換修習語文，由學校提供申請機制並於 6/2 前完成
10	06/27(五)	【實】國小完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量、教支人員及指導教師聘任事宜
13	07/10(四)	教育部國教署彙整第一批教材配送清單並規劃配送
17	07/18(五)	【實】國中完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量及教支人員、指導教師聘任事宜
19	07/24(四)	教育部國教署彙整第二批教材配送清單並規劃配送
22	07/30(三)	教育部國教署第一批教材完成配送
24	08/11(一)	教育部國教署第二批教材完成配送
25	08/04(一)~08/11(一)	【實】地方政府進行教支人員主從聘設定
26	08/12(二)~08/15(五)	【實】教育部國教署進行跨縣市主從聘設定
27	08/18(一)~08/20(三)	【實】學校下載實體課程經費文件及核章後上傳
28	08/21(四)~08/29(五)	【實】地方政府下載學校實體課程經費核章文件，並於完成審查後上傳核章經費表
31	09/1(一)	【實】【遠】正式開學，學生加退選課程 9/5(五)截止，學校加訂教材 9/8(一)截止
32	08/30(五)~09/13(五)	教育部國教署完成補申請學校教材補配送
33	09/02(一)~10/31(四)	教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 1 期款項 教育部國教署核定遠距教學縣市補助經費並撥付款項
34	115/02(暫)	教育部國教署辦理 115 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
35	115/02/01~115/02/28	地方政府函請教育部國教署撥付實體開課第 2 期款項(須調整經費者一併報署)
36	115/03/01~115/03/31	教育部國教署核定實體開課縣市調整經費並撥付第 2 期款項
37	115/04(暫)	教育部國教署辦理 114 學年度新住民語文比賽及成果展
38	115/07/01~115/07/31	學校辦理實體開課及遠距直播課程經費核結
39	115/08/01~115/09/30	地方政府辦理實體開課及遠距直播課程經費核結

114 學年度直轄市、縣（市）新住民語文【遠距課程】開課工作期程

114 年 4 月 18 日臺教國署原字第 1145701184 號函

編號	日期	項目
1	04/11(五)	教育部國教署召開第 18 次行政協調會議
4	即日起~05/12(一)	國中小新承辦人申請並開通「新住民子女教育網」系統帳號
6	05/01(四)~05/29(四)	【遠】辦理「114 學年度新住民語文課程線上直播課程說明會」 1.114 年 5 月 14 日(星期三) 下午 2 時 00 分至 2 時 30 分 2.114 年 5 月 21 日(星期三) 下午 2 時 00 分至 2 時 30 分
7	05/12(一)~6/6(五)	【遠】國小申請遠距課程計畫
8	06/02(一)前	國中小舊生若欲更換修習語文，由學校提供申請機制並於 6/2 前完成
9	06/09(一)~06/13(五)	【遠】地方政府初審國小遠距申請計畫
10	06/27(五)	【實】國小完成新生選課調查、開課填報並確認教材數量、教支人員及指導教師聘任事宜 【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課名單
11	06/30(一)~07/04(五)	【遠】國中申請遠距課程計畫 【遠】國小線上選課及遠距設備申請
12	07/07(一)~07/11(五)	【遠】地方政府初審國中遠距課程申請計畫
13	07/10(四)	教育部國教署彙整第一批教材配送清單並規劃配送
14	07/14(一)	【遠】教育部國教署公告國小遠距課程選課結果 【遠】教育部國教署公告國中遠距課程選課名單
15	07/14(一)~07/18(五)	【遠】國中線上選課及遠距設備申請
16	07/14(一)~07/25(五)	【遠】國小申請遠距直播課程協同人員經費
18	07/21(一)	【遠】教育部國教署公告國中選課結果
19	07/24(四)	教育部國教署彙整第二批教材配送清單並規劃配送
20	07/21(一)~07/25(五)	【遠】國中申請遠距直播課程協同人員經費
21	07/28(一)~08/08(五)	【遠】地方政府審查各校開班協同人員費用並上傳核章經費表
22	07/30(三)	教育部國教署第一批教材完成配送
23	08/01(五)~08/15(五)	【遠】寄送遠距線上直播課程設備
24	08/11(一)	教育部國教署第二批教材完成配送
29	08/20(三)	【遠】現場協同人員線上培訓
30	08/21(四)~8/29(五)	【遠】線上連線測試期
31	09/1(一)	【實】【遠】正式開學，學生加退選課程 9/5(五)截止，學校加訂教材 9/8(一)截止
32	08/30(五)~09/13(五)	教育部國教署完成補申請學校教材補配送
33	09/02(一)~10/31(四)	教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 1 期款項 教育部國教署核定遠距教學縣市補助經費並撥付款項
34	115/02(暫)	教育部國教署辦理 115 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
35	115/02/01~115/02/28	地方政府函請教育部國教署撥付實體開課第 2 期款項(須調整經費者一併報署)
36	115/03/01~115/03/31	教育部國教署核定實體開課縣市調整經費並撥付第 2 期款項
37	115/04(暫)	教育部國教署辦理 114 學年度新住民語文比賽及成果展
38	115/07/01~115/07/31	學校辦理實體開課及遠距直播課程經費核結
39	115/08/01~115/09/30	地方政府辦理實體開課及遠距直播課程經費核結

